日高村新庁舎建築工事 位置図



高知県高岡郡日高村役場

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平14四複、第 96 号）」

愛媛県東宇和郡宇和町大字卯之町２丁目 ☎(0894)㊀一0592 ㈱乙坡印刷社

工事概略予定工程表

工種	内容	R元年度・2019年度						R2年度・2020年度												R3年度・2021年度											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
第一期 解体工事	倉庫・野外トイレ・車庫・商工会	10月																													
本体工事	準備・土工・杭工事・基礎工事・躯体工事・内外装工事・仕上工事・電気設備工事・機械設備工事等					2月																									
第一期 外構工事	付属建屋・舗装他														11月																
引越	引越・開庁準備																		3月												
第二期 解体工事	旧庁舎解体																				5月										
水槽工事	防火用貯水槽・上水道貯水槽																				5月										
第二期 外構工事	水路工事・キャノピー・スロープ・舗装等																							8月							
工損調査	事後調査																										10月				

※今回対象工事　黄色着色分

※第二期外構工事は工事場所の一部が水槽工事と同一であり、施工が同時進行となるため、水槽工事の影響を受ける範囲の工事については、工期の調整が必要となる可能性があります。