別添

日高村新庁舎建築工事基本設計委託業務の概要

　本概要は、高知県日高村役場が委託する日高村新庁舎建築工事基本設計委託業務を行うにあたって、必要な事項等は次のとおりである。

１　一般事項

（１）業務名　　　　　　　日高村新庁舎建築工事基本設計委託業務

（２）工事場所　　　　　　高知県高岡郡日高村本郷61-1
（３）敷地面積　　　　　　約2,700㎡
（４）規模及び施設の構成　日高村庁舎建設基本構想を参照（2,500㎡程度）
（５）用途地域等　　　　　都市計画区域外　

（６）概算工事費　　　　　約1,300,000千円(外構工事費を含み、現庁舎解体工事費は含まない。)

（７）基本設計（予定）　　平成29年10月から平成30年3月

（８）実施設計（予定）　　平成30年4月から平成31年3月

（９）建設工事（予定）　　平成31年6月から平成32年10月

（１０）駐車場の台数　　　敷地内で50台程度とする
※事業実施予定は、変更となる場合がある。

２　業務内容

（１）各種情報収集

　①設定条件の把握

　②現地調査：敷地状況・既存建物・近隣環境等

　③関係法令、類似事例等の調査

　④補助事業等情報収集

（２）設計方針の整理

　①建築条件の把握

　②設計理念の設定

　③各工事別仕様設定

　④各工事費の積算

（３）基本設計業務等

　①建築（意匠）基本設計

　②建築（構造）基本設計

　③電気設備基本設計

　④空調設備基本設計

　⑤給排水衛生設備基本設計

　⑥エレベーター設備基本設計

　⑦外構基本設計

　⑧概算工事費積算（外構工事含む）
　⑨完成予想図作成（外観、内観各1部（Ａ３版、カラー刷り））
　⑩ライフサイクルコストの検討

　⑪その他建築に関する基本設計に必要な事項

（４）その他

　①次の建設方法１．（１）（２）２項目について、それぞれ２．構造、３．地震対策や機能､コスト等の比較検討を行い、設計方針を決定する。

　　　１．建設方法

（1） 現庁舎を使用しながら、北側駐車場に新庁舎を建設し、完成後現庁舎を解体する案

（2） 現庁舎全体を解体し、現庁舎跡地及び北側駐車場を使用して新庁舎を建設する案

　　　２．構造（主要部）
　　　（１）木造

　　　（２）鉄骨造

　　　（３）鉄筋コンクリート造

　　　３．地震対策

　　　（１）免震工法

　　　（２）制振工法

　　　（３）耐震工法

②「日高村庁舎建設基本構想」に基づいた設計とすること
　③日高村庁舎建設検討委員会、地元説明会等への出席及び技術資料の説明(開催予定：5回程度)　
④交付金、起債等の申請に必要な資料の作成

⑤敷地測量図のデータを提供する
　⑥西側村道の国道出口部分の拡幅及び東側人家への進入路の確保（図示）、体育館・東側人家への日照について配慮する
３　提出書類

【業務着手前】

　①総括責任者及び各担当主任技術者選任通知書、②業務着手届、③業務計画書

【業務完了後】

　①委託業務完了報告書、②委託業務図書、③納品書、④請求書

４　成果品（７部）

（１）主体工事関係

　①付近見取り図　②特記仕様概要書　③仕上げ表　④面積表・求積図　⑤配置図

　⑥平面図　⑦断面図　⑧立面図（各面）　⑨矩計図（主要部詳細）　⑩構造仕様・計画図

　⑪設計説明書　⑫工事費概算書　⑬各種技術資料　⑭日影図

（２）電気工事関係

　①電気設備工事関係図　②仕様概要　③工事費概算書　④各種技術資料

（３）機械設備関係

　①空調設備工事関係図　②給排水衛生設備工事関係図　③エレベーター設備工事関係図
　④仕様概要　⑤工事費概算書　⑥各種技術資料

（４）その他

①全体工事工程表　②旧建物解体仕様書　③外構基本設計書　④ライフサイクルコスト検討書

⑤完成予想図

